

МЕМО

**рабочего совещания по вопросу реализации пп.39 и 40 Дорожной карты
«Реинжиниринг правил промышленного строительства» – внесение изменений в
ГОСТ 32569 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и
эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах»**

16.12.2022г.

№ 1

Участники совещания:

№ п/п	ФИО	Организация	Должность
1	Горбачев Василий Николаевич	Минэкономразвития России	Заместитель начальника отдела улучшения регуляторных условий ведения предпринимательской деятельности и сопровождения механизма трансформации делового климата Департамента регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия
2	Калашникова Мария Андреевна	Росстандарт	Заместитель начальника Управления стандартизации
3	Тутаев Вячеслав Алексеевич	Росстандарт	Начальник отдела стандартизации в секторах промышленности Управления стандартизации
4	Елфимов Александр Васильевич	ТК 023 «Нефтяная и газовая промышленность»	И.о. ответственного секретаря ТК 023 / МТК 523
5	Осипов Александр Сергеевич	АО «НИПИГАЗ»	Руководитель направления
6	Сосков Андрей Александрович	АО «НИПИГАЗ»	Главный эксперт
7	Чубенко Ирина Александровна	АО «НИПИГАЗ»	Ведущий инженер

На согласование:

Заместитель директора ООО «НТП Трубопровод» - Болдыжев Андрей Валерьевич

Место проведения: АКС/ВКС

Дата и время проведения: 16.12.2022г. 12:00 МСК

ПОВЕСТКА:

1. Синхронизация сроков ДК Реинжиниринг и Программы национальной стандартизации в части актуализации ГОСТ 32569. Включение в ПНС работы по внесению изменения в ГОСТ 32569.
2. Проведение процедуры согласования и утверждения изменения к ГОСТ 32569, в случае разработки «локальных» изменений в ГОСТ 32569 силами АО «НИПИГАЗ».

РЕШИЛИ:

№ п/п	Поручение	Ответственный	Срок исполнения
1	Уточнить сроки по этапам разработки, согласования и утверждения Изменения к ГОСТ 32569-2013:		
1.1	Разослать проект Плана разработки Изменения к ГОСТ 32569-2013 в формате «КАНБАН» участникам совещания.	АО «НИПИГАЗ»	16.12.2022г.
1.2	Предоставить предложения и замечания по проекту Плана в адрес НИПИГАЗ.	Все участники совещания	21.12.2022г.
2	Предоставить доработанный План разработки Изменения к ГОСТ 32569-2013 в формате «КАНБАН» в адрес Минэкономразвития России.	АО «НИПИГАЗ»	22.12.2022г.
3	Внести изменения в Программу национальной стандартизации:		
3.1	Согласование с разработчиком– ООО «НТП Трубопровод» перенесения сроков пересмотра ГОСТ 32569-2013	АО «НИПИГАЗ»	Январь 2023 г.
3.2	1.2.023-2.437.23 – установить исполнителя АО «НИПИГАЗ», вид работы – Изменение ГОСТ 32569-2013, срок 1-ой редакции – январь 2023, оконч. редакции – апрель 2023, утверждение – июнь 2023	Росстандарт	Январь 2023г.
3.3	Дополнить новой работой: исполнитель «НТП Трубопровод», вид работы – Пересмотр ГОСТ 32569-2013, срок 1-ой редакции – июнь 2023, оконч. редакции – декабрь 2023, утверждение – июнь 2024	Росстандарт	Январь 2023г.
4	Разработать «локальное» изменение к ГОСТ 32569-2013 в соответствии с пп.39, 40 ДК «Реинжиниринг правил промышленного строительства» и направить в адрес Росстандарта и ТК 023. Проект изменения к ГОСТ 32569-2013 согласовать с разработчиком стандарта – ООО «НТП Трубопровод».	АО «НИПИГАЗ»	Январь 2023 г.
4.1	Обеспечить сопровождение процедур согласования и утверждения Изменения к ГОСТ 32569-2013 в сроки, установленные ДК «Реинжиниринг правил промышленного строительства» и с учетом действующих нормативно-правовых актов в области стандартизации и основополагающих стандартов.	Росстандарт	
4.2	Согласительные совещания проводить в рамках ТК023/МТК523.	ТК023/МТК523 АО «НИПИГАЗ»	До получения заключения МТК о возможности принятия Изменения ГОСТ
4.3	В случае, если противоречия по проекту Изменения к ГОСТ 32569-2013 не представится возможным урегулировать на уровне ТК023/МТК523, провести необходимые согласительные совещания под руководством Росстандарта.	Росстандарт ТК023/МТК523 АО «НИПИГАЗ»	До получения заключения МТК о возможности принятия Изменения ГОСТ