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Введение
Разработка настоящего Стандарта вызвана необходимостью унификации требований к организации и системам контроля качества работ, выполняемых генподрядчиками и субподрядчиками при строительстве, капитальном ремонте, техническом перевооружении и реконструкции объектов.

Настоящий Стандарт  разработан в соответствии с утвержденным Планом работ Партнерства на 2014 год, пункт ___.
В Стандарте изложены порядок организации и методика проведения контроля качества генподрядными организациями, выполняющими работы по строительству и реконструкции на объектах ОАО «Газпром». 

1. Область применения
1.1 Настоящий стандарт Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяных комплексов»: «Требования к службе контроля качества строительства, реконструкции, капитального ремонта», (далее – стандарт Партнерства)  разработан  в  соответствии с  требованиями Федерального   Закона от 1 декабря 2007 года N 315-Ф3 "О саморегулируемых организациях", Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 30 декабря 2009г.  №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений,  распоряжением Правительства от 21 июня 2010 г. №1047-р «О перечне национальных стандартов и сводов правил», Уставом Партнерства.
1.2 Настоящий стандарт Партнерства устанавливает:
1.2.1 общие требования к организации системы контроля качества в организациях – членах Партнерства, в том числе:

а) выполняющих работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (обычных объектах); 

б) выполняющих работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)  (в соответствии с требованиями с Постановления Правительства РФ от 24 марта 2011 г. N 207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»).

1.2.2 требования к организации системы контроля качества в организациях – членах Партнерства имеющих доступ к виду работ 32 (Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем) Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства утвержденного приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 (далее – Приказ № 624), в том числе:

а) выполняющих работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (обычных объектах); 

б) выполняющих работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов. 
1.2.3 требования к организации системы контроля качества в организациях – членах Партнерства имеющих доступ к виду работ 33 (Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) перечня, утвержденного приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 (далее – Приказ № 624), в том числе:

а) выполняющих работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (обычных объектах); 

б) выполняющих работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов 
1.3 Стандарт Партнерства - обязателен для выполнения его всеми членами Партнерства.
2. Нормативные ссылки

В настоящем Стандарте использованы нормативные ссылки на следующие нормативные акты: 
Гражданский кодекс Российской Федерации 
Градостроительный кодекс Российской Федерации
Технический регламент о безопасности зданий и сооружений от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 24 марта 2011 г. № 207
«О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».
ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения»
ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования»

ГОСТ Р 53905-2010 «Энергосбережение. Термины и определения» 

ГОСТ 51872-2002 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения»
ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»

ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования»
ГОСТ 24297-87 «Входной контроль продукции. Основные положения»

СП 48.13330.2011 «Организация строительства»  (Актуализированная редакциям СНиП 12-01-2004).
РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

РД 11-05-2007 «Порядок ведения Общего и (или) Специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
СТО Газпром 1.14-2009 «Порядок организации и проведения контроля (надзора) в ОАО «Газпром» за соблюдением требований, установленных в стандартах и других нормативных документах».

«Требования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства) – документ, устанавливающий условия и порядок выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
«Регламент по контролю качества строительства генподрядными организациями на объектах ОАО «Газпром», утвержденный 11.02.2014 заместителем Председателя Правления ОАО «Газпром» В.А. Маркеловым.
П р и м е ч а н и е - При пользовании настоящим Стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года, и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим регламентом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3. Термины и определения

В настоящем Стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 акт освидетельствования: Документальное подтверждение контрольной процедуры, оформляемое по установленному образцу, свидетельствующее о качестве и объеме работ, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ (например: акты освидетельствования геодезической разбивочной основы, акты разбивки осей объекта, акты освидетельствования скрытых работ  и т.п.).
3.2 акт, предписание:  Официальные документы, которыми в установленном порядке оформляется результат проверки строительного объекта (акт обследования, акт комплексной проверки, предписание). 

	3.3 входной контроль: Контроль, которым проверяют соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и (или) договоре подряда. При этом проверяются наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования. 

П р и м е ч а н и е - При входном контроле могут выполняться контрольные измерения и испытания указанных выше показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям национальных стандартов. Результаты входного контроля должны быть документированы в журналах входного контроля и (или) лабораторных испытаний.
[СП 48.13330.2011 [1], пункт 7.1.3. (актуализированная версия СНиП 12-01-2004)]


	3.4 гарантийный срок: Период времени, на протяжении  которого подрядчик обязуется устранять допущенные при строительстве по его вине и выявленные после приемки построенного объекта дефекты и другие недостатки за свой счет, в соответствии с условиями договора.

[«Гражданский кодекс РФ» [4], Часть 2; МДС 11-15.2001 [2], МДС 12-9.2001[3]] 


	3.5 гарантия качества работы (результата работы): Официально оформленное подрядчиком в соответствии с законом, иным правовым актом, договором подряда обязательство, в соответствии с которым подрядчик заявляет, что конечный результат работы  в течение определенного (гарантийного) срока после ее завершения будет соответствовать условиям договора.

Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все составляющие результата работы.

[«Гражданский кодекс РФ» [4], Часть 2. Гл. 37,  статьи 721, 722] 


3.6 генеральный подрядчик (генподрядчик): Физическое или юридическое лицо, выполняющее работы по договору подряда на капитальное строительство своими силами и средствами с привлечением других подрядчиков (субподрядчиков).

П р и м е ч а н и е - Генподрядчик несет полную ответственность за осуществление строительства в соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией и в установленный срок, за обеспечение высокого качества выполняемых строительных и монтажных работ по объекту или комплексу строительства всеми привлеченными субподрядчиками по договорам. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации [4] генподрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда. 

3.7 геодезический контроль
…………………………………………………………………………………..
	3.8 государственный строительный надзор: Надзор, осуществляемый уполномоченными федеральными  органами исполнительной власти, проводимый в процессе строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также в процессе капитального ремонта (если объект строительства и его проектная документация удовлетворяют пункту 2б «Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации») [5],  предметом ведения которого является проверка соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, а задачей - предупреждение, а также выявление и пресечение допущенных застройщиком, заказчиком, лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком, нарушений соответствия выполненных в процессе  строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства работ требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации.

[«Положение [5], п.п.2-4].


3.9 заказчик (технический заказчик): Физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждают проектную и рабочую документацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции, предусмотренные Градостроительным Кодексом Российской Федерации [6]. Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика самостоятельно.

[Градостроительный кодекс Российской Федерации [6], статья 1, пункт 22]

	3.10 застройщик: Физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

[Градостроительный кодекс Российской Федерации [6], статья 1, пункт 16]


	3.11 здание: результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных.

[Федеральный закон [12], статья 2]


3.12 исполнитель: Участник строительного процесса (заказчик, подрядная организация, проектировщик, поставщик, контролирующие и надзорные органы и организации).
3.13 инспекционный контроль (генподрядчика): Осуществляемый генподрядчиком контроль  деятельности  собственных филиалов (территориальных подразделений), дочерних, зависимых обществ и субподрядчиков на соответствие требованиям к качеству ведения строительно-монтажных работ. 
3.14 исполнительная документация:
- исполнительная производственная документация: Документация, оформляемая в процессе строительства (акты, журналы, заключения и др.), подтверждающая объемы выполненных работ и их соответствие требованиям нормативной документации и проекта, подписанная ответственным представителем лица, осуществляющего строительство, представителем  строительного контроля - технического надзора заказчика,  авторского надзора при его проведении, членами соответствующей комиссии и другими ответственными лицами;

- исполнительная проектная (рабочая) документация: Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии этим чертежам выполненных в натуре работ или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, выполненных лицами, ответственными (в соответствии с локальными нормативными актами организации) за производство строительно-монтажных работ. 
3.15 контролирующие органы, организации: Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на ведение соответствующих видов контроля (надзора), орган строительного контроля – технического надзора заказчика, органы корпоративного контроля (надзора), саморегулируемые организации в области строительства, орган авторского надзора -  проектная организация. 

	3.16 качество продукции: Совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением.

[ГОСТ 15467-79, пункт 3]


3.17 качество работ, услуг: Совокупность свойств результата выполненных работ, оказанных услуг (строительно-монтажных работ, транспортных услуг и т.д.), отражающая степень их соответствия заданным требованиям.
3.18 контрафакт: Подделка (нарушение интеллектуальных прав), новый продукт, качество которого не обеспечено гарантийными обязательствами (изделие, материал, техническое устройство и т.д.), созданный на основе существующего оригинала, использующий товарный знак, как правило, уже зарекомендовавшего себя изделия других предприятий. 
3.19. лабораторный контроль (?)

3.20 материально-технические ресурсы: Используемые при строительстве оборудование, изделия, конструкции, детали и материалы.

3.21 метрологическое обеспечение
	3.22 объект капитального строительства: Здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

[Градостроительный кодекс РФ [6], статья 1, пункт 10]


3.23 объект (предмет) контроля: Документация (проектная, исполнительная и иная), системы менеджмента качества, материальные ресурсы, технологические операции, этапы выполняемых строительных работ, элементы конструкций и объекты капитального строительства в целом, подлежащие контролю в соответствии с требованиями настоящего регламента.

	3.24 оценка соответствия:  Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту.

[Федеральный закон [7], статья 2].


3.25 подрядчик: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, получившее/получивший в установленном порядке  право на строительство (участие в строительстве) объекта. Подрядчик может привлекать для выполнения отдельных видов работ или комплексов специализированные организации на условиях договоров субподряда. В этом случае подрядчик становится генподрядной организацией (генподрядчиком), а специализированные организации – субподрядчиками. Подрядчик обязан иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, и лицензию на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию, в соответствии с федеральным законом.
3.26  поставщик:  Юридическое лицо, поставляющее на стройку продукцию, в том числе материально-технические ресурсы, услуги (завод-изготовитель, транспортно-логистическая компания и т.д.). 
3.27  потребитель:  Юридическое лицо, использующее поставляемую продукцию, в том числе – материальные ресурсы, услуги.
3.28 представитель генподрядчика: Работник генподрядчика, назначенный приказом (распоряжением) ответственным по контролю на объекте строительства за проведение определенного вида или этапа  работ, взаимодействующий с иными участниками процесса осуществления строительного контроля и которому предоставлено право на приостановку работ на объекте строительства в случаях выявления брака или нарушения технологии производства работ.
3.29 представитель субподрядчика: Работник субподрядчика, назначенный приказом (распоряжением) ответственным по контролю за организацией и проведением определенного вида или этапа работ на объекте строительства, взаимодействующий с иными участниками процесса осуществления строительного контроля и которому предоставлено право на приостановку работ на участке строительства в случаях выявления брака или нарушения технологии производства работ.
3.30 продукция строительная (готовая):  Законченные строительством здания и другие строительные сооружения, а также их комплексы. 

П р и м е ч а н и е – Продукция строительная может иметь предметную форму (здания, сооружения) и форму производственных услуг (технологическая комплектация, выполняемый технологический комплекс работ, монтаж оборудования и др.). Готовая продукция строительная - это полностью завершенные строительством предприятия, пусковые комплексы и объекты, подготовленные к выпуску продукции или оказанию услуг. Для генподрядчика понятие строительная продукция совпадает с понятием «конечная продукция». Для специализированных и субподрядных организаций готовой продукцией строительства являются промежуточные законченные комплексы специализированных строительных и монтажных работ по объекту в целом. 
3.31 проект организации строительства: Составная часть проекта, разрабатываемого лицензированной проектной организацией и утверждаемого в установленном порядке, определяющая организационно-технологические принципы возведения проектируемого объекта капитального строительства, обоснования продолжительности, трудоемкости и сметной стоимости строительства, увязки объемно-планировочных и конструктивных решений с организационно-техническими требованиями, учитывающими конкретные условия строительства, создание условий для организации своевременного материально-технического снабжения.
3.32 проект производства работ: Организационно-технологический документ, разрабатываемый подрядчиком, либо по его заданию специализированной организацией, лицензированной на данный вид работ, согласованный  эксплуатирующей организацией, заказчиком и службой строительного контроля заказчика и утвержденный генподрядчиком [36], в котором детально прорабатывается  технология строительства конкретного объекта, возведения его конструкций и элементов, порядок и способы выполнении технологических операций, организационные мероприятия  по обеспечению безопасности производства работ и санитарно-гигиеническому обслуживанию работающих. 
	3.33 проектная документация:  Совокупность текстовых и графических проектных документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям законодательства, нормативным правовым актам, документам в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства.

[ГОСТ Р 21.1001-2009, п.3.1.2.]
П р и м е ч а н и е –  Состав и  номенклатуру проектной документации, в том числе, для линейных объектов, регламентирует   Постановление Правительства РФ [8]». 

Для опасных производственных объектов в соответствии с Федеральным законом [9]  в составе проектной документации разрабатывается также декларация промышленной безопасности.


	3.34 рабочая документация: Совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий.

Примечание. В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта.

[ГОСТ Р 21.1001-2009, п.3.1.8.]

	


	3.35 сертификат соответствия:  Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров.

[Федеральный закон [7], статья 2].
В сфере управления качеством сертификатами соответствия являются:

сертификат соответствия системы качества (производства): Документ, подтверждающий, что система качества поставщика соответствует установленным требованиям стандартов на систему качества и дополнительной документации, устанавливающей требования к этой системе;

сертификат соответствия системы менеджмента качества (строительства): Документ, выданные одной из систем добровольной оценки соответствия в строительстве, например, ГАЗПРОМСЕРТ ОАО «Газпром», подтверждающий, что система менеджмента качества строительства соответствует требованиям ИСО 9011, ГОСТ Р и стандартов этой системы.


3.36 система менеджмента качества:  Система, являющаяся частью системы управления (менеджмента) организации, направленная на постоянное формирование политики и целей в области качества, а также планомерное достижение этих целей, в том числе удовлетворение потребностей и требований потребителя. 
3.37 система оперативного учета качества строительства: Работающая в режиме реального времени система учета результатов строительного контроля, т.е. выявления и учета нарушений нормативных требований, проекта, технических регламентов путем постоянного сбора и систематизации сведений о дефектах, контрафакте, браке, рекламациях, нештатных ситуациях и т.д. для обеспечения возможности своевременного принятия мер по устранению и предупреждению брака, выполнения договорных обязательств в установленные сроки, в полном объеме и с высоким качеством. 
3.38 служба контроля качества: Созданное в строительной организации в соответствии с локальными нормативными актами подразделение, осуществляющее контроль качества строительно-монтажных работ на всех стадиях строительства, имеющее в своем составе: 
- специалистов, аттестованных по видам выполняемых работ и оснащенных необходимыми контрольно-измерительными средствами (оборудованием); 
- технических экспертов.
	3.39 сооружение: Результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.

[Федеральный закон [12], статья 2]


3.40 стандарты предприятия: Разрабатываемые и утверждаемые организацией общетехнические, организационно-методические и иные стандарты,  в том числе - стандарты в области строительства объектов, обязательные к применению при проведении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. 
	3.41 строительный контроль: Контроль, проводимый в процессе капитального строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов  в целях проверки соответствия выполняемых работ результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов, нормативной, проектной, рабочей и организационно-технологической документации.

Проводится лицом, осуществляющим строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, а  также застройщиком или техническим заказчиком с привлечением аттестованных (аккредитованных) в соответствующем порядке физических (юридических) лиц и возможным (а для опасных производственных объектов – обязательным) участием лица, осуществляющего подготовку проектной документации. 

[Градостроительный кодекс РФ [6], статья 53]


	3.42  строительный материал:  Материал, предназначенный для изготовления строительных объектов: сооружений, зданий, помещений, строительных конструкций, строительных изделий или оснований.

[ГОСТ Р 54257-2010, пункт 2.16]


3.43 строительная площадка: Ограждаемая или не ограждаемая  территория, используемая для размещения возводимого объекта капитального строительства, временных зданий и сооружений, техники, отвалов грунта, складирования строительных материалов, изделий, оборудования и выполнения строительно-монтажных работ. Границы строительной площадки должны быть указаны на строительном генеральном плане   и ситуационном плане, а для линейных объектов – указаны в виде ширины полосы отвода.
3.44 субподрядчик: Подрядная организация (специализированная), привлекаемая генеральным подрядчиком на договорных началах для выполнения на строящемся объекте отдельных комплексов строительно-монтажных и специальных строительных работ.
3.45 технологическая карта: Организационно-технологический документ, разрабатываемый в составе проекта производства работ, содержащий описание операций технологического процесса с указанием применяемого технологического оборудования, инструментов, регламентирующий продолжительность, технологические режимы, точность выполнения и требования к качеству проводимой операции, а также к квалификации работников,  составленный и утвержденный на основании требований проектной, рабочей документации и действующих стандартов качества   выполнения строительных работ. 
3.46 технический эксперт: Специалист в соответствующей области технических  знаний, привлекаемый для того, чтобы выразить свое мнение, дать заключение по определенному вопросу, имеющий квалификацию и опыт работы в области  проведения экспертных действий, подтвержденный соответствующим аттестатом, свидетельством.
3.47 территориальное подразделение службы контроля качества (генподрядчика): Контролирующее подразделение генподрядчика, которое расположено непосредственно на объекте строительства, с целью непосредственного контроля качества строительно-монтажных работ, выполняемых собственными силами (дочерними обществами) и субподрядчиками.
4. Обозначения и сокращения

4.1 ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 

4.2 ГрК РФ - Градостроительный кодекс  Российской Федерации  

4.3 ГАЗПРОМСЕРТ - система добровольной сертификации работ, услуг и систем менеджмента ОАО «Газпром»

4.4 Г – генподрядчик

4.5 З – заказчик

4.6 КС-2   - форма № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» (утверждена Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100)

4.7 КС-3 - форма № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» (утверждена Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100)

4.8 МТР – материально-технические ресурсы

4.9 НД – нормативная документация

4.10 НП «СРО ОСГиНК» - Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Объединение строителей газового и нефтяного комплексов»

4.10 ОТГ - организационно-техническая готовность (подрядчика)

4.11 П – поставщик

4.12 ПОС - проект организации строительства 

4.13 ППР - проект производства работ  

4.14 ПДиРД – проектная и рабочая документация

4.15 С – субподрядчик

4.16 СМК – система менеджмента качества

4.17 СМР - строительно-монтажные работы 

4.18 СКК - служба контроля качества

4.19 СРО - саморегулируемая организация в области строительства

4.20 СТО - стандарт организации

4.21 ТПГ – территориальное подразделение генподрядчика.

5. Общие требования к службе контроля качества 
5.1. Требования к СКК организации, выполняющей работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (обычных объектах) основываются на положениях «Требований НП СРО «ОСГиНК» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденных Общим собранием членов Партнерства 24.04.2014 и устанавливают основные требования:

5.1.1.  к организационной структуре СКК, включая документарное и нормативное обеспечение деятельности;

5.1.2.  к квалификации и опыту работы руководителей и персонала СКК;

5.1.3. к материальному обеспечению деятельности СКК.
5.2. Служба строительной организации, осуществляющая строительный контроль (далее СКК)  должна:
5.2.1. иметь организационно - штатную структуру и Положение о структурном подразделении по СКК;
5.2.2. осуществлять строительный контроль (далее СК) силами своего персонала, имеющего соответствующую квалификацию, обученного и аттестованного в порядке, установленном действующими нормативными документами и умеющего применять по назначению и имеющего в наличии на местах контроля необходимые поверенные в установленном порядке приборы и инструменты (оборудование) по видам СМР, удовлетворяющие нормативным требованиям по точности и диапазону измерений,  обеспеченного сезонной спецодеждой  спецобувью и средствами индивидуальной защиты [__], [__]; 

5.2.3. возглавляться лицами, имеющими высшее профессиональное образование по строительным специальностям, соответствующую квалификацию и опыт работы в области СК не менее 3 лет;   
5.2.4. иметь техническую возможность для доставки специалистов по СК к месту производства СМР;

5.2.5. иметь соответствующие разрешения (допуски) на осуществление строительного контроля по видам СК, полученные в соответствии с Градостроительным кодексом [1], в том числе в части получения Свидетельства СРО о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

5.2.6 иметь необходимую НД и локальные нормативные акты (приказы, распоряжения, Положения, Регламенты, Инструкции, утвержденные в установленном порядке руководителем организации, которые определяют служебные права,  обязанности и связанную с ними ответственность, операционные технологические карты по контролю качества и др.), регламентирующие осуществление СК, включая приказы на лиц, ответственных за:

5.2.6.1. хранение, эксплуатацию и метрологическое обеспечение технических средств СК (приборов и инструментов и оборудования);

5.2.6.2.  функционирование системы менеджмента качества;

5.2.6.3.  подготовку, хранение и ведение актуализированной базы (фонда) действующей НД, применяемой при осуществлении СК;

5.3. К осуществлению СК допускаются лица (по пункту 3.1.), с практическим опытом работы по проектированию, строительству, реконструкции  и капитальному ремонту объектов капитального строительства не менее 1 года), не имеющие медицинские противопоказания, прошедшие специальную подготовку в области СК и неразрушающего контроля, аттестованные в установленном нормативными актами порядке на право осуществления таких видов контроля качества и приёмки (освидетельствования) отдельных видов СМР и  имеющие при себе квалификационные удостоверения (заверенные копии), подтверждающие право осуществления СК за определенными видами работ.
5.4. Специалисты по СК должны проходить обучение в соответствии с требованиями Положения [9], в том числе подготовку, аттестацию, переподготовку (при отсутствии необходимой квалификации) и периодическое повышение своей квалификации (не реже одного раза в пять лет).
5.5. Персонал, осуществляющий СК, в обязательном порядке должен пройти проверку знаний (аттестацию) и иметь соответствующую квалификацию (удостоверения): 

5.5.1. по ОТ и ПТМ в соответствии с требованиями Порядка [Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций (утвержден постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29)] и Норм пожарной безопасности  [Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (утверждены приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645)];

5.5.2.  ССП в системе НАКС не ниже II уровня квалификации в установленном порядке в соответствии с  ПБ 03-273-99 [__];

по ВИК, по УК и/или РК не ниже II уровня квалификации в установленном порядке в соответствии с ПБ 03-440-02 [13]; (добавить в сокращения)
5.5.3. на другие виды СК в соответствии с условиями договора на выполнение работ (требованиями заказчика).

5.5.4. аттестация персонала в области неразрушающего контроля проводится в целях подтверждения достаточности теоретической и практической подготовки, опыта, компетентности специалиста, т.е. его профессиональных знаний, навыков, мастерства и предоставления права на выполнение работ по одному или нескольким видам (методам) НК.

5.5.5. персонал по СК, осуществляющий контроль качества электромонтажных работ при выполнении комплексов специальных работ (монтаж средств ЭХЗ,  КИПиА и ТМ, систем АСУ ТП, АСПТ и КЗ, КИТСО и САЗ, РРЛС и ВОЛС, строительство энергообъектов) должен иметь профессиональную подготовку, соответствующую видам выполняемых работ ПО, или повышение квалификации в образовательной организации (учебном центре) и быть аттестован на знание норм и правил работы в электроустановках в объеме не ниже IV группы по электробезопасности в электроустановках до и выше 1000 В и иметь удостоверение о проверке знаний по охране труда работников, контролирующих электроустановки в соответствии с требованиями Правил [Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6)] и ПОТ РМ-016-2001 [15].
5.6. Специалисты СК должны проходить переаттестацию внутренними аттестационными комиссиями на знание требований настоящего стандарта, требований вновь вышедших нормативных документов и изменений к ним, по факту выхода нормативных документов.

5.7. Персонал, осуществляющий СК, должен руководствоваться проектной и рабочей документацией, допущенной Заказчиком «В производство работ», требованиями действующей НД, условиями договора с Заказчиком на оказание услуг СК, а также настоящим стандартом.

5.8. Персонал, осуществляющий строительный контроль Заказчика  должен обладать навыками работы с техническими средствами контроля и быть обеспечен ими в процессе осуществления СК. Контрольные испытания и измерения должны выполняться квалифицированным персоналом» согласно п.4.10 СП 48.13330.2011.
5.9. Персонал организаций по СК должен иметь должностные инструкции, утвержденные в установленном порядке руководителем организации, которые определяют их служебные права,  обязанности и связанную с ними ответственность.
5.10.  Количество, квалификация и оснащение  сотрудников СК при проведении КК должно обеспечивать в полной мере все требования оценки соответствия установленных «Требованиями Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяного комплексов» к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства) – документ, устанавливающий условия и порядок выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» и «Общими требованиями к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта» [Стандартом Партнерства].
6. Особенности требования к организациям и персоналу, осуществляющим строительный контроль по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов 
6.1. Требования к СКК организации, выполняющей работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов должны быть не ниже изложенных в разделе 5 настоящего стандарта, с учетом ужесточения и дополнения следующими требованиями.
6.3. Количество сотрудников СК при проведении КК должно обеспечивать в полной мере все требования оценки соответствия установленных Постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 №207 «О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов».
6.4. Количество сотрудников СК должно удовлетворять требованиям норм, указанных в приложении к Положению о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 468).

7. Особенности требования к организациям и персоналу, осуществляющим строительный контроль генподрядчика
7.1. Требования к СКК организации, выполняющей работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства в качестве генерального подрядчика должны быть не ниже изложенных в разделах 5 и 6 настоящего стандарта соответственно сложности объектов, с учетом ужесточения и дополнения следующими требованиями.

7.2. СКК генподрядчика должна подчиняться  руководителю (заместителю, ответственному за контроль качества) генподрядной организации и быть независимой от деятельности производственных подразделений.
7.3. СКК генподрядчика должна иметь подразделение в центральном офисе, а также представителей (в прямом подчинении) во всех территориальных подразделениях. Генподрядчик закрепляет (приказом) за каждым объектом одного или нескольких ответственных за осуществление строительного контроля, в зависимости от объемов СМР, а также структуры объекта (наземные сооружения или линейная часть трубопровода).
7.4. В структуре СКК генподрядчика должны быть:
7.4.1.  служба (управление, отдел, группа, специалист, в зависимости от объемов выполняемых работ и требований ПДиРД) контроля качества СМР, выполняемых как собственными силами, так и силами субподрядчиков;

7.4.2.   служба (управление, отдел, группа, специалист) геодезического контроля;

7.4.3.  служба (управление, отдел, группа, специалист) технического анализа и корректировки отклонений по качеству СМР от требований НД и ПДиРД.

7.5. Руководитель СКК генподрядчика должен быть аттестован по курсу «Строительный контроль (технический надзор)», по промышленной безопасности в соответствии с требованиями законодательства и иметь квалификационные удостоверения по видам контролируемых работ согласно РД 03-19-2007 [24], ПБ 03-273-99 [25], ПБ 03-440-02 [26], иметь опыт работы по обеспечению качества в нефтегазовом строительстве не менее 5 лет и соответствовать другим необходимым требованиям в зависимости  от видов выполняемых работ.
7.6. Специалисты СКК генподрядчика на объектах должны осуществлять контроль качества строительных работ, выполняемых как собственными силами, так и силами субподрядчиков.
7.7. Специалисты по контролю должны быть аттестованы: по промышленной безопасности в соответствии с требованиями РД 03-19-2007 [24], по курсу «Строительный контроль (технический надзор)», иметь квалификационные удостоверения по видам контролируемых работ согласно ПБ 03-273-99 [25], ПБ 03-440-02 [26], опыт работы по обеспечению качества в нефтегазовом строительстве не менее 3 лет, соответствовать другим необходимым требованиям, регламентированным НД и локальным нормативным актам, в зависимости от видов выполняемых работ, а также быть оснащенными необходимым контрольно-измерительным оборудованием в соответствии с п.4.10 СП 48.13330.2011 [1].
7.8. Функции и полномочия СКК должны подтверждаться локальными нормативными актами, регламентирующими порядок взаимодействия Головного офиса с дочерними и субподрядными организациями при проведении контроля качества строительно-монтажных работ по всем применяемым его формам (инспекционный, документарный и т.д.):
7.8.1. порядок взаимодействия со службой контроля качества заказчика;

7.8.2. порядок разработки, сроки актуализации, согласования и утверждения допускных документов  и  технологической документации (ППР, технологических карт), порядок обеспечения указанными документами объектов строительства в соответствии требованиями  ОАО «Газпром»;

7.8.3. периодичность выполнения основных операций контроля качества СМР;

7.8.4. периодичность отчетности о выполнении функций СКК перед руководством и заказчиком; 

7.8.5. порядок работы с предписаниями государственных надзорных органов, заказчика, корпоративного контроля (надзора), СРО, авторского надзора; 

7.8.6. порядок управления продукцией, не соответствующей установленным требованиям; 

7.8.7. ответственность исполнителей Головного офиса (холдинга), дочерних обществ, подрядных организаций в соответствии с условиями договора подряда и конкретных исполнителей (дисциплинарная и материальная); 

7.8.8. контроль ведения исполнительной документации (общего и специального журналов работ, актов, схем и т.д.);

7.8.9. порядок взаимодействия с лабораториями и службами по геодезическому контролю СМР; 

7.8.10. порядок (критерии) оценки качества работы подрядчика;

7.8.11. права и ответственность уполномоченных представителей СКК участников строительства за остановку производства работ в случае выявления брака и (или)  не соблюдения технологии производства СМР.  

7.9. Генподрядчик обязан проверять работу (проведением инспекционного контроля), осуществляемую как своими подразделениями по контролю качества (территориальные представительства), так и СКК субподряд 
7.10. Указания представителя СКК генподрядчика в части, относящейся к качеству применяемых материалов, деталей и конструкций, монтируемого оборудования и аппаратуры, а также к качеству выполнения монтажных, пусконаладочных работ и испытаний, для субподрядных организаций являются обязательными. 

7.9.  Количество сотрудников СК при проведении КК должно обеспечивать в полной мере все требования оценки соответствия. Постановления Пр РФ «207 и требований Партнерства по согласованию с Заказчиком.
8. Особенности требований к организациям и персоналу, осуществляющим строительный контроль Заказчика
8.1. Требования к СКК организации, выполняющей работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства в качестве генерального подрядчика должны быть не ниже изложенных в разделах 6 и 7 настоящего стандарта соответственно сложности объектов, с учетом ужесточения и дополнения следующими требованиями.

8.2. Персонал, осуществляющий СК Заказчика, в течение трех месяцев (в зависимости от квалификации и опыта работы принимаемого на работу в области СК) после приёма на работу (затем каждые три года), должен пройти обучение и аттестацию по программе обучения «Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» [___].  

8.3.  После прохождения обучения (с последующей аттестацией) для вновь принятых специалистов СК, в целях закрепления на практике профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической подготовки, изучения передового опыта, приобретения профессиональных и организаторских навыков для выполнения обязанностей по занимаемой должности необходимо предусматривать прохождение стажировки под руководством более опытных специалистов СК специализированных подразделений по строительному контролю, продолжительностью не менее 1 месяца. 

Приложение 1

Виды контроля
Виды контроля при выполнении строительно – монтажных работ: 
- входной: 

а) проектной документации;

б) конструкций, изделий, материалов и оборудования;

- операционный;

- геодезический;

- лабораторный;

- приемочный;

- инспекционный.

Рекомендуемый состав операций контроля:
Пр.1.1.
Входной контроль проектной документации


Пр. 1.1.1 Входной контроль проектной документации проводится с целью установления ее соответствия требованиям СНиП, ГОСТ и другим нормативным документам.

Пр.1.1.2.
 Входной контроль проектной документации Заказчика проводится в процессе заключения договора на выполнение работ

Пр.1.1.3. При входном контроле проектной документации анализируется вся представленная Заказчиком документация, включая проект организации строительства и рабочую документацию. При этом проверяется:

Пр.1.1.3.1. ее комплектность;

Пр.1.1.3.2. соответствие проектных осевых размеров и геодезической основы; 

Пр.1.1.3.3. наличие согласований и утверждений;

Пр.1.1.3.4. наличие ссылок на материалы и изделия;

Пр.1.1.3.5. соответствие границ строительной площадки на строительном генеральном плане установленным сервитутам;

Пр.1.1.3.6. наличие перечня работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства;

Пр.1.1.3.7. наличие предельных значений контролируемых по указанному перечню параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них;

Пр.1.1.3.8. наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы;

Пр.1.1.4.  передаваемая проектная документация должна содержать заверение проектировщика о том, что эта документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Пр.1.1.5. При обнаружении недостатков соответствующая документация с перечнем замечаний возвращается на доработку Заказчику. 

Пр.1.1.6. При отсутствии замечаний документация допускается к производству работ (Ставится подпись ответственного лица и штамп «В производство» на каждом листе).

Пр.1.1.7. Результаты входного контроля проектной документации регистрируются в книге учёта входного контроля проектной документации.

Пр.1.2.  Входной контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования

Пр.1.2.1. Целью входного контроля продукции поставщика является недопущение применения при строительстве материалов и оборудования, не соответствующих требованиям ГОСТов, технических условий и других нормативных документов.

Пр.1.2.2. Входной контроль осуществляется до момента применения продукции в процессе строительства и включает проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.
Пр.1.2.3. Входной контроль закупаемой продукции осуществляется согласно требованиям ГОСТ 24297-87 и требованиям настоящего Положения.

Пр.1.2.4. Входным контролем проверяют соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации. При этом проверяется наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов оборудования.

Пр.1.2.5. В отдельных случаях входной контроль материалов не ограничивается проверкой сопроводительных документов, проводятся также контрольные измерения и испытания соответствующих показателей качества.

Пр.1.2.6.  При необходимости выполнение контрольных измерений и испытаний, указанных выше показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий и (или) технических свидетельств на материалы, изделия и оборудование.

Пр.1.2.7. В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными аккредитованными лабораториями следует проверить соответствие применяемых ими методов контроля и испытаний установленным стандартами и (или) техническими условиями на контролируемую продукцию.

Пр.1.2.8. Результаты входного контроля документируются в журнале входного контроля.

Пр.1.2.9. Материалы, изделия, оборудование, несоответствие которых установленным требованиям выявлено входным контролем, следует отделить от пригодных и промаркировать. Работы с применением этих материалов, изделий и оборудования следует приостановить. Застройщик (заказчик) должен быть извещен о приостановке работ и ее причинах. В соответствии с законодательством может быть принято одно из трех решений:

Пр.1.2.9.1. поставщик выполняет замену несоответствующих материалов, изделий, оборудования соответствующими;

Пр.1.2.9.2.  несоответствующие изделия дорабатываются;

Пр.1.2.9.3.  несоответствующие материалы, изделия могут быть применены после обязательного согласования с застройщиком (заказчиком), проектировщиком.

Пр.1.2.10. Необходимо соблюдать правила выполнения погрузо-разгрузочных работ, складирования и хранения материалов, изделий, строительных конструкций, оборудования, элементов технологических систем в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на них.

Пр.1.2.11. Входной контроль включает в себя контроль исполнения предписаний органов государственного надзора и местного самоуправления.

Пр.1.3.  Операционный контроль

Пр.1.3.1. Операционный контроль должен осуществляться при выполнении строительных процессов или производственных операций и обеспечивать своевременное выявление дефектов и причин их возникновения, а также своевременное принятие мер по их устранению и предупреждению.

Пр.1.3.2. При операционном контроле работ проверяется:

Пр.1.3.2.1. соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

Пр.1.3.2.2. соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

Пр.1.3.2.3. соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации;

Пр.1.3.2.4. своевременное выявление дефектов, причин их возникновения и принятие мер по их устранению и предупреждению;

Пр.1.3.2.5. своевременность и правильность оформления исполнительной документации;

Пр.1.3.2.6. обеспечение соответствия применяемых материалов, изделий и конструкций требованиям проектной, нормативной документации;

Пр.1.3.2.7. выполнение последующих операций после устранения всех дефектов, допущенных в предыдущих процессах;

Пр.1.3.2.8. устранение недостатков отмеченных в журналах работ в ходе контроля и надзора за выполнением работ;

Пр.1.3.2.9. повышение ответственности непосредственных исполнителей за качество выполняемых ими работ;

Пр.1.3.2.10. контроль исполнения производителем работ предписаний органов государственного надзора и местного самоуправления.

Пр.1.3.3. Основные рабочие документы при операционном контроле качества - схемы операционного контроля, разрабатываемые в составе проектов производства работ.

Пр.1.3.4. Результаты операционного контроля фиксируются в журнале работ, раздел 3, отражаются в соответствующих актах и заключениях, которые впоследствии, включаются в состав исполнительной документации для передачи в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Пр.1.4.  Лабораторный контроль

Пр.1.4.1.  Лабораторный контроль осуществляет лаборатория, аккредитованная в установленном порядке.

Пр.1.4.2. Перечень видов работ, выполняемых лабораторией, права и ответственность изложены в приложении к свидетельству об аккредитации.

Пр.1.4.2. Лаборатория обязана регистрировать результаты контроля и проведенных испытаний в документах, определенных нормативными документами (руководящие документы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, ГОСТ, технические условия, СНиП и т.п.).

Пр.1.5.  Геодезический контроль

Пр.1.5.1. Геодезический контроль проводится:

Пр.1.5.1.1. при приемке от заказчика, вынесенной в натуру геодезической разбивочной основы: 

Пр.1.5.1.2. в процессе ведения операционного и приемочного контроля.

Пр.1.5.2. При приемке предоставляемой Заказчиком геодезической разбивочной основы проверяется ее соответствие установленным требованиям к точности, надежность закрепления знаков на местности.

Пр.1.5.3. Для приемки геодезической разбивочной основы могут привлекаться независимые эксперты.

Пр.1.5.4. Приемка геодезической разбивочной основы у Заказчика оформляется соответствующим актом приемки.

Пр.1.5.5. В процессе возведения зданий (сооружений), прокладки дорог и инженерных надземных и подземных коммуникаций строительно-монтажной организацией (генподрядчиком, субподрядчиком) следует проводить контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений), который является обязательной составной частью производственного контроля качества СП 70.13330.
Пр.1.5.6. Геодезические работы должны выполнятся в соответствии с утвержденным в установленном порядке Проектом производства геодезических работ, в которых должны приводится основные данные по:

Пр.1.5.6.1.  расположению знаков внешней разбивочной сети здания (сооружения), потребности в материальных и людских ресурсах, графики выполнения геодезических работ;
Пр.1.5.6.1. точности и методам создания внутренней разбивочной сети здания (сооружения), схемам расположения и закрепления знаков сети, типы центров знаков; точности и методам выполнения детальных разбивочных работ, контрольных измерений, исполнительных съемок;
Пр.1.5.1.1. точности, методам, средствам и порядку производства наблюдений за перемещениями и деформациями объектов строительства. 

 Пр.1.5.7. Результаты геодезической (инструментальной) проверки фиксируются в общем журнале работ.

Пр.1.5.8. По результатам исполнительной геодезической съемки элементов, конструкций и частей сооружений составляются исполнительные схемы, а для подземных инженерных сетей - исполнительные чертежи.

Пр.1.6.  Приемочный контроль

Пр.1.6.1. Приёмочный контроль производится для проверки и оценки качества законченных строительством объектов или их частей, а также скрытых работ и отдельных ответственных конструкций.

Пр.1.6.2. В процессе строительства выполняется оценка:

Пр.1.6.2.1.  выполненных работ, результаты которых влияют на безопасность объекта, но в соответствии с принятой технологией становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ;

Пр.1.6.2.2.  выполненных строительных конструкций и участков инженерных сетей, устранение дефектов которых, выявленных контролем, невозможно без разборки или повреждения последующих конструкций и участков инженерных сетей.

Пр.1.6.3. Приемочный контроль выполненных работ осуществляется:

Пр. 1.6.3.1. при приемке работ у исполнителей (бригад, звеньев, отдельных рабочих) ежедневно;

Пр. 1.6.3.2.  при промежуточной приемке ответственных конструкций, этажей, ярусов, секций, скрытых работ и т.п.

Пр. 1.6.3.3. при сдаче фронта работ субподрядчикам; 
Пр. 1.6.3.4. при приемке выполненных работ субподрядчиками.

Пр.1.6.4. При приёмочном контроле производится проверка качества выполненных строительно-монтажных работ, а именно:

Пр. 1.6.4.1. общее соответствие выполненной работы проектной документации;

Пр. 1.6.4.2. соответствие габаритных проектных присоединительных размеров;

Пр. 1.6.4.3. прочность и герметичность;

Пр. 1.6.4.4. качество сварных, монолитных швов и т.п.;

Пр. 1.6.4.5. качество поверхности;

Пр. 1.6.4.6. маркировку;

Пр. 1.6.4.7. полноту и достоверность всех проведенных методов контроля, указанных в проектно - технологической документации.

Пр.1.6.5. В указанных контрольных процедурах, кроме работников службы контроля качества, могут участвовать представители соответствующих органов государственного надзора, авторского надзора, а также, при необходимости, привлекаться независимые эксперты.

Пр.1.6.6. Результаты приёмочного контроля отражаются в общем журнале работ, в разделе «Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство».

Пр.1.6.7.  Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования скрытых работ.

Пр.1.6.8.  Перечень актов на скрытые работы ведётся в общем журнале работ, в хронологическом порядке,

Пр.1.6.9.  Результаты приемки отдельных конструкций должны оформляться актами освидетельствования ответственных  конструкций.

Пр.1.6.10.  К процедуре оценки соответствия отдельных конструкций исполнитель работ должен представить акты освидетельствования всех выполненных работ, входящих в состав этих конструкций, геодезические исполнительные схемы, а также протоколы испытаний конструкций в случаях, предусмотренных проектной документацией и (или) нормативными документами. Запрещается выполнение последующих работ до подписания актов соответствия выполненных работ». п.7.3 СП 48.13330.2011.
Пр.1.6.11. Испытания участков инженерных сетей и смонтированного инженерного оборудования выполняются согласно требованиям соответствующих нормативных документов и оформляются актами установленной ими формы.

Пр.1.6.12. При обнаружении в результате поэтапной приемки дефектов работ, конструкций, участков инженерных сетей соответствующие акты должны оформляться только после устранения выявленных дефектов.

Пр.1.6.13. В случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва более чем в 6 месяцев с момента завершения поэтапной приемки, перед возобновлением работ эти процедуры следует выполнить повторно с оформлением соответствующих актов.

Пр.1.6.14. Приёмочный контроль включает в себя контроль исполнения производителем работ предписаний органов государственного надзора и местного самоуправления.
Пр. 1.7. Инспекционный контроль

Пр.1.7.1. Целью инспекционного контроля является проверка центральной службы КК деятельности собственных (территориальных)  подразделений и служб КК подведомственных подрядчиков (субподрядчиков) по обеспечению качества выполнения работ. 

Пр.1.7.2. Периодичность инспекционного контроля  определяется локальными нормативными актами организации, но не реже одного раза в полугодие. Центральная служба КК может проводить внеплановые инспекционные проверки.
Пр.1.7.3. Инспекционный контроль осуществляется выборочно, в ходе которого выявляется действенность и объективность операционного контроля, правильность ведения первичной исполнительской технической документации, соответствие строительных материалов, конструкций и технологической оснастки требованиям проектной и нормативной документации, уровень качества СМР.

Пр.1.7.4. При выявлении фактов нарушения технологии работ, требований СНиП и др. нормативных документов принимаются административные меры.
Пр. 1.8. Строительный контроль Заказчика

Пр.1.8.1. Строительный контроль заказчика (застройщика) осуществляется в соответствии с требованиями законодательства, регламентирующего градостроительную деятельность. 
Пр.1.8.2. Объемы и периодичность осуществления строительного контроля должны удовлетворять требованиям пункта 1.8.1. и утверждаются  внутренними нормативными актами и (или) условиями договора с организацией, осуществляющей строительство или привлекаемой ею к осуществлению контроля. 
Пр.1.8.3. В ходе контроля выявляется действенность и объективность операционного контроля, правильность ведения первичной исполнительской технической документации, соответствие строительных материалов, конструкций и технологической оснастки требованиям проектной и нормативной документации, уровень качества СМР. При выявлении фактов нарушения технологии работ, требований СНиП и др. нормативных документов принимаются административные меры.

Пр.1.8.4. При строительном контроле заказчика (застройщика) проводится:

Пр.1.8.4.1. проверка наличия у исполнителя работ документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;

Пр.1.8.4.2. контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил представитель технадзора может запретить применение неправильно складированных и хранящихся материалов;

Пр.1.8.4.3. контроль соответствия выполняемого исполнителем работ операционного контроля;

Пр.1.8.4.4. контроль наличия и правильности ведения исполнителем работ исполнительной документации, в том числе оценку достоверности геодезических исполнительных схем

Пр.1.8.4.5. выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;
Пр.1.8.4.6. контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе строительства, документированный возврат дефектной документации проектировщику, контроль и документированная приемка исправленной документации, передача ее ™ исполнителю работ;

Пр.1.8.4.7. контроль исполнения исполнителем работ предписаний органов государственного надзора и местного самоуправления;

Пр.1.8.4.8. извещение органов государственного надзора обо всех случаях аварийного состояния на объекте строительства;

Пр.1.8.4.9. контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям договора и календарному плану строительства;

Пр.1.8.4.10. оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей, подписание двухсторонних актов, подтверждающих соответствие; контроль за выполнением исполнителем работ требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов;

Пр.1.8.4.11. заключительную оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия законченного строительством объекта требованиям законодательства, проектной и нормативной документации.

Пр.1.8.5. Замечания представителей строительного контроля застройщика (заказчика) документируются. Факты устранения дефектов по замечаниям этих представителей документируются с их участием составлением акта.

Пр.1.8.6. Застройщик (заказчик) обязан выполнить контроль достоверности представленных исполнителем работ исполнительных геодезических схем. С этой целью исполнитель работ должен сохранить до момента завершения приемки закрепленные в натуре разбивочные оси и монтажные ориентиры.

Пр.1.8.7. Застройщик (заказчик) может потребовать повторного освидетельствования после устранения выявленных дефектов.

Приложение №2 
Состав операций и средства входного контроля подготовительных работ для бетонирования (рекомендуемый)
	Этапы контроля
	Контролируемые операции
	Контроль

(метод, объем)
	Результатыконтроля

	Входной:
подготовительные работы
	Проверить:

- наличие актов и исполнительных схем на ранее выполненные скрытые работы;

- правильность установки и надежность закрепления опалубки, поддерживающих лесов, креплений и подмостей;

-подготовленность всех механизмов и приспособлений, обеспечивающих производство бетонных работ;

- чистоту основания или ранее уложенного слоя бетона и внутренней поверхности опалубки (промывка водой, сушка воздушной струей);

- наличие на внутренней поверхности опалубки смазки;

- состояние арматуры и закладных деталей (недопустимо наличие ржавчины, масла и т.д.), соответствие положения установленных арматурных изделий проектному;

- выноску проектных отметок верха бетонирования на внутренней поверхности опалубки
	Визуальный

Технический осмотр

Визуальный

Визуальный

Визуальный

Технический осмотр, измерительный

Измерительный


	Журналы, акты


Приложение №3
Схема операционного контроля качества

укладки бетонной смеси, твердения бетона, распалубки (рекомендуемая)
	Этапы контроля
	Контролируемые операции
	Контроль

(метод, объем)
	Результаты контроля

	Операционный:укладка бетонной смеси, твердение бетона, распалубка
	Контролировать:

- качество бетонной смеси;

- состояние опалубки;

- высоту сбрасывания бетонной смеси, толщину укладываемых слоев, шаг перестановки глубинных вибраторов, глубину их погружения, продолжительность вибрирования, правильность выполнения рабочих швов;

- температурно-влажностный режим твердения бетона согласно требованиям ППР;

- фактическую прочность бетона и сроки распалубки


	Лабораторный (до укладки в конструкцию)

Технический осмотр

Измерительный 2 раза в смену

Измерительный, в местах, определенных ППР

Измерительный, не менее одного раза на весь объем распалубки
	Общий журнал работ, журнал бетонных работ

	Приемочный

Приемка выполненных работ
	Проверить:

- фактическую прочность бетона;

- качество поверхности конструкций, геометрические ее размеры, соответствие проектному положению всей конструкции, а также отверстий, каналов, проемов, закладных деталей
	Лабораторный

Визуальный, измерительный, каждый элемент конструкции
	Общий журнал работ, геодезичес-кая исполнительная схема



	Контрольно-измерительный инструмент: отвес строительный, рулетка, линейка металлическая, нивелир, термометр

	Операционный контроль осуществляют: бригадир, мастер, инженер лабораторного поста – в процессе выполнения работ, геодезист.

Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители авторского и технадзора заказчика.


Приложение № 4
Рекомендации по разработке Положения о системе

контроля качества строительных работ

Система контроля качества работ, влияющих на безопасность в строительстве должна базироваться на двух группах требований:

1) Требования к характеристикам, показателям качества результата (ов) отдельной работы, как продукции.

2) Требования к степени соблюдения технологического регламента процесса выполнения рассматриваемой работы.

При разработке типовой системы контроля необходимо определить перечни характеристик, показателей качества результатов отдельной работы, которые доступны для оценки, измерения в конце выполнения отдельной работы по результатам, и соответствующие перечни характеристик, показателей качества, которые доступны для оценки, измерения только в процессе выполнения рассматриваемой работы, и на их основе разрабатывать систему контроля качества указанных работ.

Для упрощения описания и облегчения применения, Типовая система контроля качества строительно-монтажных работ должна содержать ядро системы контроля качества, которое идентично (одинаковое по содержанию) для всех рассматриваемых видов работ, и часть, специфическую для каждого отдельного вида работ.

Типовая система контроля качества для каждого вида строительно-монтажных работ должна включать в себя следующие основные элементы.
1.Общая блок-схема контроля и управления качеством выполнения строительно-монтажных работ.
2.Объекты контроля:
2.1. Перечень показателей и характеристик качества для каждого отдельного вида работ по двум типам требований:
2.1.1. Перечень показателей и характеристик качества работ, которые целесообразно контролировать в процессе выполнения работ.
2.1.2. Перечень показателей и характеристик качества работ, которые можно и целесообразно контролировать по результатам выполнения работ и/или посредством валидации.
2.2. Перечень типовых элементов технологического регламента процесса выполнения каждого отдельного вида работ.
3. Средства контроля.

4. Типовая процедура контроля за соблюдением технологического регламента и проекта работ, включая журнал контроля и учета за соблюдением технологического регламента и проекта, применимая в процессе для каждого отдельного вида работ.
5.Типовая процедура контроля качества работ, включая журнал контроля и учета качества, применимая по результатам для каждого отдельного вида работ.
Приложение № 5
Рекомендации по разработке Программы подготовки (аттестации) специалистов СК
Программы подготовки (аттестации) специалистов СК должны включать требования и положения:
а) правил организации и осуществления СК;

б) инструкций по СК за качеством:

1) входного контроля конструкций, материалов, комплектующих и оборудования;

2) земляных и геодезических работ;

3) сварочно-монтажных работ;

4) изоляционных, балластировочных и укладочных работ;

5) электромонтажных работ;

6) сооружения кабельных, радио-релейных и волоконно-оптических линий связи;

7) сооружения средств ЭХЗ, систем АСУ ТП, АСПТ и КЗ, КИТСО и САЗ;

8) производства общестроительных (в т.ч. бетонных) работ;

9) подводно-технических работ;

10) других работ, предусмотренных проектной и рабочей документацией (в т.ч. унифицированными проектными решениями, дефектными ведомостями, регламентами, положениями, инструкциями);

в) НД, а также типовых проектной документации, методик контроля, технологических карт по видам СМР;

г) методов  и объемов неразрушающего контроля;

д) правил аттестации (сертификации) персонала по видам работ;

е) правил оформления отчетности по выполненным работам и готовности исполнительной документации к сдаче объекта;

ж) требований, предъявляемых к применению оборудования;

и) порядка взаимодействия СКК с соответствующими службами  осуществляющими строительный надзор;

к) правил охраны труда и промышленной безопасности по видам работ;

л) правил оформления разрешительных документов, дающих право производства работ на объектах строительства.

Библиография

8.2.1. «Положение об организации строительного контроля заказчика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов ОАО  «Газпром», утвержденное Распоряжением ОАО «Газпром» от 24.06.2014 №133.

2

